
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang

1 B 299 Erneuerung OD Egglkofen 25 Tage Mon 

03.08.26

2 Baustelle einrichten (Vorarbeiten) 1 Tag Mon 

03.08.26

3 BA 1 Verkehrssicherung unter 

halbseitiger Sperrung mit 

Ampelregelung, Regelplan B I / 6

5 Tage Mon 

03.08.26

4 Durchfräsen/Schneiden bei BA 1 

Fahrbahn bei Einfassungen und auf 

Gehwege und Asphalt ausbauen

4 Tage Mon 

03.08.26

5 Baugruben herstellen + 

Pflasterarbeiten BA 1 unter 

halbseitiger Sperrung

4 Tage Mon 

03.08.26

6 Ausbau von Zeilern, Bordsteinen bei 

BA 1

4 Tage Mon 

03.08.26

7 Wiedereinbau von Zeilern, 

Bordsteinen im BA 1

3 Tage Die 

04.08.26

8 Einbau Tragschicht entlang 

Einfassungen in BA 1

1 Tag Fre 

07.08.26

9 Baugruben herstellen + 3-Zeiler 

herstellen bei Busbucht Abschnitt 

2670 Bereich Stat. 0+144 bis 0+185 

unter halbseitiger Sperrung, rechte 

Seite

3 Tage Mon 

10.08.26

10 Einbau Tragschicht entlang 3-Zeiler 

bei Busbucht Abschnitt 2670 Bereich 

Stat. 0+144 bis Stat. 0+185 unter 

halbseitiger Sperrung, rechte Seite

1 Tag Don 

13.08.26

11 BA 2 Verkehrssicherung unter 

halbseitiger Sperrung mit 

Ampelregelung Regelpan B I / 6

6 Tage Fre 

14.08.26

12 Durchfräsen/Schneiden bei BA 2 

Fahrbahn bei Einfassungen und auf 

Gehwege und Asphalt ausbauen

5 Tage Fre 

14.08.26

13 Baugrube herstellen und 

Pflasterarbeiten in BA 2 unter 

halbseitiger Sperrung auch Busbucht 

Abschnitt 2670 Stat. 0+165 bis Stat. 

0+189, linke Seite

6 Tage Fre 

21.08.26

14 Einbau Tragschicht entlang 

Einfassungen in BA 2 und entlang 

3-Zeier bei Busbucht

2 Tage Mit 

19.08.26

15 Bankette und Andeckungsfläche 

mähen

1 Tag Fre 

21.08.26

16 BA 3 Vollsperrung aktivieren 10 Tage Mon 

24.08.26

17 Leitpfosten inkl. Sockel ausbauen 

und entsorgen

1 Tag Mon 

24.08.26

18 Bankette ausbauen und zur 

Andeckngsfläche transportieren

1 Tag Mon 

24.08.26

19 Durchfräsen/Schneiden bei BA 3 bei 

Fahrbahnbereich und Gehwegen und

Asphalt ausbauen

5 Tage Mon 

24.08.26

20 Baugruben herstellen und 

Pflasterarbeiten in BA 3

5 Tage Mon 

24.08.26

21 Einbau Tragschicht entlang 

Einfassungen und Deckschicht auf 

Gehwege

1 Tag Fre 

28.08.26

22 Ausbau Schachtabdeckungen im 

Farhbahnbereich, Stahldeckel 

einbauen und vor Fräsarbeiten 

verfüllen, Einbau 

Schachtabdeckungen nach 

Fräsarbeiten

5 Tage Mon 

24.08.26

23 Fräsarbeiten Großfräse und 

Kompaktfräse Fahrbahn (Di mit Sipo)

2 Tage Die 

25.08.26

24 Unterlage reinigen und mit 

Wasserhochdruck waschen

3 Tage Die 

25.08.26

25 Vorspritzen Bitumenemulsion 

Fahrbahn, 300 g/m2 auf Fräsfläche

1 Tag Fre 

28.08.26

26 Asphaltierung Deckschicht Fahrbahn 

von Abschnit 2660, Stat. 2+430 bis 

Abschnitt 2670, Einmünd. 

Gewerbestr., mit Sipo

1 Tag Mon 

31.08.26

27 Asphaltierung Deckschicht Fahrbahn 

von Abschnit 2670, Einmünd. 

Gewerbestr. bis Abschnitt 2670, Stat.

0+700

1 Tag Die 

01.09.26

28 Asphaltierungsarbeiten Deckschicht 

Busbuchten und Zufahrten

1 Tag Mit 

02.09.26

29 Höhenangleichung 

Schachtabdeckungen

3 Tage Die 

01.09.26

30 Randabdichtung herstellen 1 Tag Mit 

02.09.26

31 Bohrkernentnahme 1 Tag Mit 

02.09.26

32 Bankette  mit Baustoffgemisch 0/32 

herstellen

1 Tag Mit 

02.09.26

33 Fugenarbeiten 1 Tag Don 

03.09.26

34 Leitpfosten setzen 1 Tag Don 

03.09.26

35 Abstreukörnung vor 

Markierungsarbeiten  aufnehmen

1 Tag Don 

03.09.26

36 Markierungsarbeiten herstellen 2 Tage Don 

03.09.26

37 Abbau Vollsperrung BA 3 1 Tag Fre 

04.09.26

03.08 04.09
B 299 Erneuerung OD Egglkofen

03.08 03.08
Baustelle einrichten (Vorarbeiten)

03.08 07.08
BA 1 Verkehrssicherung unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung, Regelplan B I / 6

03.08 06.08
Durchfräsen/Schneiden bei BA 1 Fahrbahn bei Einfassungen und auf Gehwege und Asphalt ausbauen

03.08 06.08
Baugruben herstellen + Pflasterarbeiten BA 1 unter halbseitiger Sperrung

03.08 06.08
Ausbau von Zeilern, Bordsteinen bei BA 1

04.08 06.08
Wiedereinbau von Zeilern, Bordsteinen im BA 1

07.08 07.08
Einbau Tragschicht entlang Einfassungen in BA 1

10.08 12.08
Baugruben herstellen + 3-Zeiler herstellen bei Busbucht Abschnitt 2670 Bereich Stat. 0+144 bis 0+185 unter halbseitiger Sperrung, rechte Seite

13.08 13.08
Einbau Tragschicht entlang 3-Zeiler bei Busbucht Abschnitt 2670 Bereich Stat. 0+144 bis Stat. 0+185 unter halbseitiger Sperrung, rechte Seite

14.08 21.08
BA 2 Verkehrssicherung unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung Regelpan B I / 6

14.08 20.08
Durchfräsen/Schneiden bei BA 2 Fahrbahn bei Einfassungen und auf Gehwege und Asphalt ausbauen

21.08 28.08
Baugrube herstellen und Pflasterarbeiten in BA 2 unter halbseitiger Sperrung auch Busbucht Abschnitt 2670 Stat. 0+165 bis Stat. 0+189, linke Seite

19.08 21.08
Einbau Tragschicht entlang Einfassungen in BA 2 und entlang 3-Zeier bei Busbucht

21.08 21.08
Bankette und Andeckungsfläche mähen

24.08 04.09
BA 3 Vollsperrung aktivieren

24.08 24.08
Leitpfosten inkl. Sockel ausbauen und entsorgen

24.08 24.08
Bankette ausbauen und zur Andeckngsfläche transportieren

24.08 28.08
Durchfräsen/Schneiden bei BA 3 bei Fahrbahnbereich und Gehwegen und Asphalt ausbauen

24.08 28.08
Baugruben herstellen und Pflasterarbeiten in BA 3

28.08 28.08
Einbau Tragschicht entlang Einfassungen und Deckschicht auf Gehwege

24.08 28.08
Ausbau Schachtabdeckungen im Farhbahnbereich, Stahldeckel einbauen und vor Fräsarbeiten verfüllen, Einbau Schachtabdeckungen nach Fräsarbeiten

25.08 26.08
Fräsarbeiten Großfräse und Kompaktfräse Fahrbahn (Di mit Sipo)

25.08 28.08
Unterlage reinigen und mit Wasserhochdruck waschen

28.08 28.08
Vorspritzen Bitumenemulsion Fahrbahn, 300 g/m2 auf Fräsfläche

31.08 31.08
Asphaltierung Deckschicht Fahrbahn von Abschnit 2660, Stat. 2+430 bis Abschnitt 2670, Einmünd. Gewerbestr., mit Sipo

01.09 01.09
Asphaltierung Deckschicht Fahrbahn von Abschnit 2670, Einmünd. Gewerbestr. bis Abschnitt 2670, Stat. 0+700

02.09 02.09
Asphaltierungsarbeiten Deckschicht Busbuchten und Zufahrten

01.09 03.09
Höhenangleichung Schachtabdeckungen

02.09 02.09
Randabdichtung herstellen

02.09 02.09
Bohrkernentnahme

02.09 02.09
Bankette  mit Baustoffgemisch 0/32 herstellen

03.09 03.09
Fugenarbeiten

03.09 03.09
Leitpfosten setzen

03.09 03.09
Abstreukörnung vor Markierungsarbeiten  aufnehmen

03.09 04.09
Markierungsarbeiten herstellen

04.09 04.09
Abbau Vollsperrung BA 3
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B 299 Erneuerung  OD Egglkofen 
Ablaufplan ohne Berücksichtigung witterungsbedingter Ausfallzeiten ! (Stand 30.06.2026)  

BERGER BAU SE  I  Äußere Spitalhofstraße 19  I  94036 Passau gez.: Voggenreiter


