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frühere
Tankstelle

frühere
Tankstelle

Bauphase B

Bauphase D

Bauphase C

KW 29 - 33 (2022) Belags- Rückbau /-Erneuerung

Bauphase F

Bauphase G

Bauphase A

Bauphase H

KW 24 - 41 (2021) Belags- Rückbau /-Erneuerung

KW 41 - 48 (2021) Belags- Rückbau /-Erneuerung

KW 21 - 29 (2022) Belags- Rückbau /-Erneuerung

KW 13 - 21 (2022) Belags- Rückbau /-Erneuerung

KW 33 - 41 (2022) Belags- Rückbau /-Erneuerung

KW 41 - 47 (2022) Belags- Rückbau /-Erneuerung

Bauphase E Bauphase
Asphaltdeckschicht
"Unteres Tor"

Bauphase
Asphaltdeckschicht
"Oberes Tor"

KW 47 - 51 (2022) Belags- Rückbau /-Erneuerung

Bayerisches Staatsministerium 
für Wohnen, Bau und Verkehr

Gefördert durch:

Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat – aufgrund 
eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages

A )	 ca. 14.06. – 17.10.2021

B )	 ca. 11.10. – 05.12.2021

C )	 ca. 28.03. – 29.05.2022

D )	 ca. 23.05. – 24.07.2022

E )	 ca. 18.07. – 21.08.2022

F )	 ca. 15.08. – 16.10.2022

G )	 ca. 10.10. – 27.11.2022

H )	 ca. 21.11. – 23.12.2022

Bauphasen Beläge:

2021 2022


