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Text: Baufortschritt in der 15. Kalenderwoche 2023

Auf der Baustelle wurde in der 15. Kalenderwoche vor allem im Baufeld H gearbeitet. Hier haben die Pflasterer in den letzten Tage den Platz vor dem
Eingang des Herzoglichen Kastens gepflastert.
Im vorderen Bereich des Baufeldes Richtung Stadtplatz muss die Firma Porr noch etliche Sinkkdsten einbauen und anschlieRen.

Im Baufeld E ist der Gehweg vor der Zufahrt zum Fotoladen fertig und der FuRgéangerdurchgang beim Unteren Tor wieder begehbar.
Beim unteren Brunnenplatz haben die Bauhofmitarbeiter noch die restlichen Baumanschutzgitter montiert.

AuBerdem wurden bei den beiden Brunnenplatzen die Bliihstreifen bepflanzt
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Auf der Baustelle wurde in der 15. Kalenderwoche vor allem im Baufeld H gearbeitet. Hier haben die Pflasterer in den letzten Tage den Platz vor dem
Eingang des Herzoglichen Kastens gepflastert.
Im worderen Eereich des Baufeldes Richtung Stadtplatz muss die Firma Porr noch etliche Sinkkasten einbauen und anschlieen.

Im Baufeld E ist der Gehweqg vor der Zufahrt zum Fotoladen fertig und der FuZgangerdurchgang beim Unteren Tor wieder begehbar.
Beim unteren Brunnenpiatz haben die Bauhofmitarbeiter noch die restlichen Baumanschutzgitter montiert:

AuZerdem wurden bei den beiden Brunnenplatzen die Blihstreifen bepflanzt
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