

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2023 KW 12

Text: **Baufortschritt in der 12. Kalenderwoche 2023 - Vollsperrung des Unteren Tores in der 13. Kalenderwoche 2023**

In der 12. Kalenderwoche wurde im Baufeld H, dem Weg zur Bücherei, fleißig weitergearbeitet. Der Gredstreifen wurde zum Teil erstellt und das Granitpflaster verlegt.

Ausserdem wurde in dem anderen Teil dieses Baufeld der frostsichere Unterbau hergestellt und die Randeinfassungen aus Granitsteinen mit Wasserführungen verlegt um dann anschließen die weiteren Pflasterarbeiten voranzutreiben.

In Baufeld E, wurde vor der Raiffeisenbank der Plattenbelag weiter verlegt und verfugt.

In der kommenden Woche muss die Durchfahrt durch das Untere Tor von Montag bis einschließlich Mittwoch gesperrt werden . Hier sollen die Anschlussarbeiten beim Gehweg erstellt, der Bereich von Raiffeisenbank zum Untern Tor verschlossen und die Entwässerungsrinne eingebaut werden. Gleichzeitig werden bei der Gelegenheit vor dem Unteren Tor die restlichen drei Hausanschlussleitungen bis ins Gebäude neu verlegt. Außerdem wird der Bauhof Putzausbesserungen am dem Stadttor vornehmen.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 12. Kalenderwoche 2023 - Vollsperrung des Unteren Tores in der 13. Kalenderwoche 2023

In der 12. Kalenderwoche wurde im Baufeld H, dem Weg zur Bücherei, fleißig weitergearbeitet. Der Gredstreifen wurde zum Teil erstellt und das Granitpflaster verlegt.

Ausserdem wurde in dem anderen Teil dieses Baufeld der frostsichere Unterbau hergestellt und die Randeinfassungen aus Granitsteinen mit Wasserführungen verlegt um dann anschließen die weiteren Pflasterarbeiten voranzutreiben.

In Baufeld E, wurde vor der Raiffeisenbank der Plattenbelag weiter verlegt und verfugt.

In der kommenden Woche muss die Durchfahrt durch das Untere Tor von Montag bis einschließlich Mittwoch gesperrt werden . Hier sollen die Anschlussarbeiten beim Gehweg erstellt, der Bereich von Raiffeisenbank zum Untern Tor verschlossen und die Entwässerungsrinne eingebaut werden. Gleichzeitig werden bei der Gelegenheit vor dem Unteren Tor die restlichen drei Hausanschlussleitungen bis ins Gebäude neu verlegt. Außerdem wird der Bauhof Putzausbesserungen am dem Stadttor vornehmen.

Bilder der 12. Kalenderwoche 2023



