

## Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

[www.neumarkter-stadtplatz.de](http://www.neumarkter-stadtplatz.de)

Veröffentlichungsdatum:

2021 KW 21

### Text: **Baufortschritt in der 21. Kalenderwoche 2021**

Ab 24.5.2021 wird die Haupt-Wasserleitung vom unteren Brunnen nach Norden weitergebaut. Auf den Bildern sieht man, dass die Leitung einen kleinen Sprung in Richtung der Häuserfront macht. In diesem Bereich muss die Leitung etwas zur Seite weichen muss um Platz für die Baumquartiere der Bäume, die in diesem Bereich gepflanzt werden, zu schaffen. Zu sehen ist auch der Abzweig für den späteren Überflurhydranten, der später zwischen diesen Bäumen stehen wird.

Die Tiefbauer werden in den kommenden beiden Wochen die Wasserleitung bis zum Knotenpunkt auf Höhe der ehemaligen Volksbank weiterbauen. Wenn dieser Punkt erreicht ist wird die Leitung umgeschlossen, gespült und kann dann befüllt werden. Danach können die Hausanschlüsse in diesem Bereich erstellt werden.

Bildschirmkopie:

## Baufortschritt in der 21. Kalenderwoche 2021

Ab 24.5.2021 wird die Haupt-Wasserleitung vom unteren Brunnen nach Norden weitergebaut. Auf den Bildern sieht man, dass die Leitung einen kleinen Sprung in Richtung der Häuserfront macht. In diesem Bereich muss die Leitung etwas zur Seite weichen muss um Platz für die Baumquartiere der Bäume, die in diesem Bereich gepflanzt werden, zu schaffen. Zu sehen ist auch der Abzweig für den späteren Überflurhydranten, der später zwischen diesen Bäumen stehen wird.

Die Tiefbauer werden in den kommenden beiden Wochen die Wasserleitung bis zum Knotenpunkt auf Höhe der ehemaligen Volksbank weiterbauen. Wenn dieser Punkt erreicht ist wird die Leitung umgeschlossen, gespült und kann dann befüllt werden. Danach können die Hausanschlüsse in diesem Bereich erstellt werden.

