

Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

www.neumarkter-stadtplatz.de

Veröffentlichungsdatum: 2021 KW 33

Text: Baufortschritt in der 33. Kalenderwoche 2021

Auf den Bildern von den Leitungsbauern sieht man den offenen Graben in Höhe der Einfahrt in den Johannesplatz. Auch zu sehen ist die provisorische Wasserversorgung der Anwesen Stadtplatz 39 und 40. Hier in diesem Bereich wird momentan die Hauptwasserleitung in Richtung Norden weitergebaut. Interessant sind die Bilder mit den Löchern in den alten Wasserrohren. Das sind die Rohre, die in diesem Bereich ausgebaut wurden. Es ist gut erkennen, in welchem schlechtem Zustand sich die alte Leitung befindet. Die Löcher entstanden schon bei der geringsten Berührung während der Arbeiten mit der Baggerschaufel. Rohrbrüche waren hier zu erwarten und damit zeigt sich, wie absolut notwendig diese Leitungserneuerung war, zumal ja auch über diese Hauptleitung der Hochbehälter in Staudach mit befüllt wird.

Der abgebildete Eisengitter-Würfel ist das erste der sogenannten Baumquartiere im unteren Bereich des Stadtplatzes. Die roten Kabel sind Lehrrohre für die Glasfaserkabeln.

Zum weiteren Ablauf:

Die Firma Bauer baut die Hauptwasserleitung weiter bis zum Knotenpunkt bei der Ausfahrt vom Johannesplatz. Hierfür wird das Untere Tor voraussichtlich bis Dienstag den 31.08.2021 gesperrt bleiben.

Die Firma Porr steckt in den Vorbereitungen für das Pflastern. Hier werden weiterhin Kabel verlegt. Die Bodenhülsen für die Masten der neuen Straßenbeleuchtung müssen eingebaut werden und die Unterbauarbeiten im Gehwegbereich werden weitergeführt.

Bildschirmkopie:

Baufortschritt in der 33. Kalenderwoche 2021

Auf den Bildern von den Leitungsbauern sieht man den offenen Graben in Höhe der Einfahrt in den Johannesplatz. Auch zu sehen ist die provisorische Wasserversorgung der Anwesen Stadtplatz 39 und 40. Hier in diesem Bereich wird momentan die Hauptwasserleitung in Richtung Norden weitergebaut. Interessant sind die Bilder mit den Löchern in den alten Wasserrohren. Das sind die Rohre, die in diesem Bereich ausgebaut wurden. Es ist gut erkennen, in welchem schlechtem Zustand sich die alte Leitung befindet. Die Löcher entstanden schon bei der geringsten Berührung während der Arbeiten mit der Baggerschaufel. Rohrbrüche waren hier zu erwarten und damit zeigt sich, wie absolut notwendig diese Leitungserneuerung war, zumal ja auch über diese Hauptleitung der Hochbehälter in Staudach mit befüllt wird.

Der abgebildete Eisengitter-Würfel ist das erste der sogenannten Baumquartiere im unteren Bereich des Stadtplatzes. Die roten Kabel sind Lehrrohre für die Glasfaserkabeln.

Zum weiteren Ablauf:

Die Firma Bauer baut die Hauptwasserleitung weiter bis zum Knotenpunkt bei der Ausfahrt vom Johannesplatz. Hierfür wird das Untere Tor voraussichtlich bis Dienstag den 31.08.2021 gesperrt bleiben.

Die Firma Porr steckt in den Vorbereitungen für das Pflastern. Hier werden weiterhin Kabel verlegt. Die Bodenhülsen für die Masten der neuen Straßenbeleuchtung müssen eingebaut werden und die Unterbauarbeiten im Gehwegbereich werden weitergeführt.

Bilder aus der 33. Kalenderwoche

