

## Dokumentation der Stadtplatzsanierung in Neumarkt-Sankt Veit auf der Homepage

[www.neumarkter-stadtplatz.de](http://www.neumarkter-stadtplatz.de)

Veröffentlichungsdatum: 2022 KW 18

Text: Auf den Bildern der 18. Kalenderwoche sind die einzelnen Stellen zu sehen, an denen gearbeitet wird.

Besonders wichtig ist zur Zeit das Baufeld B. Hier muß auf Gehweg und Parkflächen der Pflasterbelag verlegt werden, um dieses Baufeld in der 19. KW öffnen zu können. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Leitungs- und Tiefbaufirma Bauer im Baufeld D die Arbeiten fortführen kann. Sie werden dort zunächst die neue Wasserleitung von Höhe Sparkasse nach Norden hin weiterbauen. Dann soll das Parken gegenüber auf der westlichen Seite des Stadtplatzes möglich sein.

Aufgrund der Arbeiten an der neuen Wasserleitung wird am Donnerstag, den 12.05.2022 die Baumburggasse gesperrt sein. Die betroffenen Anwohner werden hierzu noch gesondert informiert.

Auch im Baufeld C wird mit Nachdruck am Gehweg gearbeitet. Derzeit ab der Metzgerei Korn nach oben. In den Parkflächen werden die notwendigen Infrastruktureinrichtungen eingebaut, Elektrantenschacht, Kabel, Baumquartiere usw.. Anschließend wird mit Kies der Unterbau erstellt, dann werden auch hier die Parkflächen gepflastert.

Bildschirmkopie:

## 18. Kalenderwoche 2022

Auf den Bildern der 18. Kalenderwoche sind die einzelnen Stellen zu sehen, an denen gearbeitet wird.

Besonders wichtig ist zur Zeit das Baufeld B. Hier muß auf Gehweg und Parkflächen der Pflasterbelag verlegt werden, um dieses Baufeld in der 19. KW öffnen zu können. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Leitungs- und Tiefbaufirma Bauer im Baufeld D die Arbeiten fortführen kann. Sie werden dort zunächst die neue Wasserleitung von Höhe Sparkasse nach Norden hin weiterbauen. Dann soll das Parken gegenüber auf der westlichen Seite des Stadtplatzes möglich sein.

Aufgrund der Arbeiten an der neuen Wasserleitung wird am Donnerstag, den 12.05.2022 die Baumburggasse gesperrt sein. Die betroffenen Anwohner werden hierzu noch gesondert informiert.

Auch im Baufeld C wird mit Nachdruck am Gehweg gearbeitet. Derzeit ab der Metzgerei Korn nach oben. In den Parkflächen werden die notwendigen Infrastruktureinrichtungen eingebaut, Elektrantenschacht, Kabel, Baumquartiere usw.. Anschließend wird mit Kies der Unterbau erstellt, dann werden auch hier die Parkflächen gepflastert.

## Bilder der 18. Kalenderwoche 2022

