



Pressemitteilung vom Ersten Bürgermeister
Erwin Baumgartner

Behörde:	Stadt Neumarkt-Sankt Veit
Sachbearbeiter:	Thomas Menzel
Betreff:	Nachförderung – Sanierung Stadtplatz Neumarkt-Sankt Veit
Datum:	30.06.2022

Die Sanierung des Stadtplatzes ist im vollen Gange und große Bereiche sind für die Öffentlichkeit wieder nutzbar.

Wie bereits in der Öffentlichkeit bekanntgegeben, sind mit Beginn der Baumaßnahme schlechtere Bodenverhältnisse, wie ursprünglich auf Grundlage des Bodengutachtens angenommen werden konnte, angetroffen worden. In Abstimmung mit den Planungsbüros sowie der ausführenden Baufirma musste daher ein anderer Bodenaufbau gewählt werden. Insbesondere ist die Ausbautiefe über nahezu dem gesamten Stadtplatz erhöht worden.

Der geänderte Bodenaufbau führte u.a. dazu, dass sich der Bauablauf verändert und sich der Bauzeitenplan etwas verschoben hat. Hier ist man in Abstimmung mit der Baufirma bemüht, die Bauzeitenverzögerung noch dieses Jahr aufholen zu können.

Weiter hat der geänderte Bodenaufbau zu Mehrkosten geführt. Die Mehrkosten für den geänderten Bodenaufbau liegen für den ganzen Stadtplatz bei bis zu rd. 660 T€. Ein genauer Betrag kann erst mit Abschluss der Maßnahme genannt werden. Da die Stadtplatzsanierung in enger Abstimmung mit der Städtebauförderung stattfindet, hat die Städtebauförderung bereits vor einigen Monaten eine Nachförderung in Aussicht gestellt. Diese Woche haben wir nun die endgültige Entscheidung und den Bewilligungsbescheid erhalten, dass die Städtebauförderung der Stadt Neumarkt-Sankt Veit weiterhin zur Seite steht und die Mehrkosten aufgrund der schlechteren Bodenverhältnisse nachfördert. Von den maximalen Mehrkosten von 660 T€ übernimmt die Städtebauförderung 80 %, somit 528 T€.



Die Stadtbauförderung teilte in dem Zuwendungsbescheid mit:

„Die zusätzlich erforderlichen Maßnahmen waren trotz angemessenen Voruntersuchungen vor Baubeginn nicht erkennbar und somit unvermeidbar. Im Ergebnis wird der erbetenen Nachförderung zugestimmt und eine Erhöhung der Zuwendung um 528.800 € (Fördersatz 80 %) veranlasst“.

Wir wollen uns hiermit ausdrücklich bei der Städtebauförderung und insbesondere bei der zuständigen Baudirektorin, Frau Bötsch, bedanken, die uns bei dieser großen städtebaulichen Sanierungsmaßnahme eng beiseite stehen und die Stadt Neumarkt-Sankt Veit weiterhin unterstützen.

Neumarkt-Sankt Veit, 30.06.2022

Erwin Baumgartner
Erster Bürgermeister