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Text: Baufortschritt in der 47. und 48. Kalenderwoche 2022 

In der 47. und 48. Kalenderwoche arbeiten die Pflasterer südöstlich der Johanneskirche. Solange die Temperaturen noch über dem Gefrierpunkt liegen ist 
weiterhin die Verlegung des Pfalsters in gebundener Bauweise, also im Bereich der Fahrbahn und Parkplätze, möglich. Als Schutz vor schlechter Witterung 
für die Arbeiter wurde vom Bauhof ein Zelt aufgebaut, das immer wieder nach Bedarf versetzt wird. Geplant ist  in diesem Bereich, noch in der 48. 
Kalenderwoche die Fahrbahn fertig zu pflastern und zu verfugen. In der 49. Kalenderwoche soll die Fugenmasse aushärten und gleichzeitig die Gehwege 
rund um die Kirche und an den Häusern des Johannesplatzes gepflastert werden. Parallel dazu wird im Baufeld E entlang der Fahrbahn des Stadtplatzes am 
Gehweg weiter gearbeitet. 

Die Leitungsbauer müssen noch die letzten Hausanschlüsse im Baufeld H fertig stellen. Sie sind dann bis auf kleine Restarbeiten außerhalb des Unteren 
Stadttores und in der Baumburggasse fertig. 

Am Volksfestplatz werden derzeit die gelagerten Materialien weggefahren. 

Der Stadtplatz zeigt sich während des Advents in den Abendstunden bereits in feierlicher Stimmung und erstrahlt in festlichem Glanz. Sämtliche 
Beleuchtungen die eingesetzt werden, also  bei Torrahmen, Sternen und Bäumen, sind selbstverständlich mit energiesparenden LED´s ausgestattet. 
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