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Text: Baufortschritt in der 50. Kalenderwoche 2022

Seit Dienstag, 13.12.2022 ist der Johannesplatz wieder wie vor der BaumalRnahme befahrbar und fiir den Verkehr freigegeben. Die Parksituation hat sich
etwas verandert, darauf weist die Beschilderung hin.

Witterungsbedingt gibt es sonst nicht viel Neues. Manche Stellen, wie z.B. nicht fertige Gehwegen, werden dieser Tage noch winterfest gemacht. Dann wird
sich die Baustelle allmahlich in Winterruhe begeben. Die Lange dieser Winterpause wird von der Witterung abhangig sein. Sobald die Umstande passen
werden die Restarbeiten erledigt.
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